



30.06.2022

---

# Informationen zu den Bauarbeiten «Verlängerung S8» in Bätterkinden

---

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner

Die Totalsperre zwischen Jegenstorf und Lohn-Lüterkofen steht vor der Türe. Die Bauarbeiten sind weit fortgeschritten und die Vorbereitungsarbeiten sind grösstenteils abgeschlossen. Nun steht das Herzstück des Ausbaus der Verlängerung S8 an. In den 6 Wochen der Totalsperre vom 9.7.2022 bis 21.8.2022 werden die neuen Weichen für das Wendegleis, sowie die Streckenumlegung auf die neue Spur durchgeführt. Die neuen Sicherungsanlagen werden getestet und in Betrieb genommen, sowie die Fahrleitung erneuert und für die neue Streckenführung und das Wendegleis ausgebaut.

In der Nacht vom 8.7. auf den 9.7.2022 werden die beauftragten Unternehmungen mit den Arbeiten beginnen. In einer ersten Phase wird die bestehende Infrastruktur wie Fahrleitung, Sicherungsanlagen und Gleise zurückgebaut. Anschliessend werden der Unterbau und das Trasse für die neuen Gleise hergestellt. Für diese wahrnehmbaren Arbeiten rechnen wir bei gutem Wetter mit gut 2 Wochen Dauer. Die Stopfung der Gleise wird besonders gut hörbar sein und findet an folgenden Daten statt: Vom 20. bis 23.7.2022 und am 25. und 26.7.2022. Dies sind Arbeiten, die besonders geräuschintensiv sind. In den letzten vier Wochen der Intensivbauphase werden die Fahrleitungen und die Sicherungsanlagen montiert. Am letzten Wochenende finden Probefahrten statt. Auf der Rückseite finden Sie eine Terminübersicht, wann welche Arbeiten geplant sind. Bitte berücksichtigen Sie, dass wegen den Wetterverhältnissen oder Unvorhergesehenem die Termine etwas abweichen können.

Die Arbeiten werden fast durchgehend im Dreischichtbetrieb geführt. Nur so ist es uns möglich, alle Arbeiten termingerecht zu beenden und den Betrieb am 22.8.2022 wieder aufzunehmen. Wir sind bemüht, lärmintensive Arbeiten auf den Tag zu legen. Dies kann leider aus ablauftechnischen Gründen nicht immer sichergestellt werden. Es wird teilweise auch nachts zu Lärmbelastungen kommen.

## Sperrung Bahnübergänge

Der **Bahnübergang «Kyburgstrasse»** ist vom **1. bis am 3. Juli** für jeglichen Verkehr (auch für Fussgänger) geschlossen.

Der **Bahnübergang «Zähringerstrasse»** bleibt vom **11. bis am 27. Juli** für den Verkehr geschlossen. Für Fussgänger ist der Bahnübergang auch während den Sperrzeiten begehbar.

Die Umleitungen entnehmen Sie bitte den beigelegten Plänen.

Wir sind uns bewusst, dass die geplanten Bauarbeiten mit Unannehmlichkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner verbunden sind und bemühen uns, den Lärm und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Sollten Sie im Zusammenhang mit den Arbeiten für die Verlängerung S8 Fragen haben, erreichen Sie Oberbauleiter Micha Rohrbach über die Telefonnummer 031 925 59 86 oder per Mail [micha.rohrbach@rbs.ch](mailto:micha.rohrbach@rbs.ch).

Die während der Totalsperre geltenden Fahrpläne und sonstige weiterführende Infos zur Sperre entnehmen Sie bitte der Webseite [www.rbs.ch/bahnersatz](http://www.rbs.ch/bahnersatz). Weitere Informationen zum Angebotsausbau und zur Verlängerung S8 finden Sie unter [www.rbs.ch/angebotsausbau](http://www.rbs.ch/angebotsausbau), die Lärmpublicationen erscheinen in Ihrem Anzeiger und unter [www.rbs.ch/nachtarbeit](http://www.rbs.ch/nachtarbeit).

Wir bitten Sie um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

Freundliche Grüsse


Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS

# Terminplan Verlängerung S8: Wendegleis Bätterkinden

## Bereich Bätterkinden

Monat	JULI 2022																							
Woche	KW 27			KW 28							KW 29							KW 30						
Tag	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Normalbetrieb	■																							
Bahnersatz		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Bauarbeiten</b>																								
Rückbau Fahrleitung und Sicherungsanlagen		■	■																					
Rückbau Gleisanlagen und Trasse			■	■	■																			
Erstellung neues Trasse						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Erstellung Dienstweg und Kabelkanäle																■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gleis stopfen													■	■	■	■		■	■					
Sicherungsanlagen				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	
Ausrüstung Fahrleitung																					■	■	■	■
Sperrung Bahnübergang Zähringerstrasse				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

Monat	August 2022																								
Woche	KW 31							KW 32							KW 33							KW 34			
Tag	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Normalbetrieb																							■	■	■
Bahnersatz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
<b>Bauarbeiten</b>																									
Erstellung Dienstweg und Kabelkanäle	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	
Sicherungsanlagen		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■	■	
Ausrüstung Fahrleitung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■
Testfahrten																						■	■		



Umleitung Bätterkinden Richtung Lohn

Umleitung Buchegg Kyburg Richtung Lohn

**Bahnübergang Kyburgstrasse**  
 Gesperrt:  
 Freitag, 01.07.2022, 13:00  
 Sonntag, 03.07.2022, 24:00

Umleitungsrouten



