



**Objekt: 1530: Neubau Gehweg Bernstrasse, 3315 Bätterkinden**

**ORIENTIERUNG DER BETROFFENEN ANWOHNER ÜBER DIE  
VERZÖGERUNG DES BAUSTARTS**



**Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner**

Sie haben am Donnerstag, dem 12. September 2024 von uns ein Informationsschreiben erhalten, in welchem der Baustart für die oben genannte Baustelle auf Montag, dem 23. September 2024 festgelegt wurde. Aufgrund diversen Personalausfällen des Baumeisters kann dieser Termin **nicht** eingehalten werden.

Die Bauarbeiten beginnen neu 3 Wochen später am **Montag, 14. Oktober 2024** und die Hauptarbeiten dauern ca. bis Mitte Dezember 2024. Im **Frühjahr 2025** werden noch Fertigstellungsarbeiten ausgeführt, welche zu erneuten kurzen Einschränkungen im Verkehr führen können. Die restlichen Angaben, welche im letzten Informationsschreiben enthalten waren, behalten Ihre Gültigkeit. Geändert haben nur der Start und das Ende der Baustelle.

Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Für Auskünfte stehen Ihnen weiterhin der örtliche Bauleiter Sebastian Kohler oder der Projektleiter Christian Holzer zur Verfügung.

Koppigen, 19. September 2024

**Bill Weyermann Partner AG**

Sebastian Kohler / Christian Holzer

Tel. G: 034 413 71 00