

## Ortsplanungsrevision, Programm Phase C, 2026-'27

	2026												2027		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
<b>Phase B: REK</b>															
▪ Beschluss Gemeinderat															
<b>Phase C: Entwurf</b>															◆4
▪ Schwerpunkt Entwicklungs- und Umstrukturierungsgebiete															
▪ Schwerpunkt Baulandmobilisierung															
▪ Schwerpunkt Einzonungen «weitgehend überbaut»															
▪ Baureglement, übrige Inhalte (Bauvorschriften, Gestaltungsvorschriften, Aussenraum)															
▪ Zonenplan, übrige Inhalte (Zonenplanänderungen ausserhalb von Entwicklungsgebieten)															
▪ Schutzzonenplan und Baureglement, Inhalte Landschaft, Natur, (Naturgefahren)															
▪ Verkehrskonzept (inkl. Integration in Zonenplan und Baureglement)															
▪ Konsolidierung und Freigabe für Mitwirkung und Vorprüfung															

◆ Meilensteine:

4. Freigabe zur Mitwirkung und Vorprüfung (Gemeinderat)

Hauptphasen
  Teilaufgaben
  Reserve